## **Sprint Backlog**

<u>Project Name</u>: ColDyArt <u>Sprint number</u>: 1

**Scrum master name : NOUCHET Christophe** 

Number of developers: 3
Number of working days: 2

Capacity: 27

**Start date: 23/09/15** 

End date (estimated): 30/09/15

User story ident	Task ident	Effort (estimated)
Gestion des IO du mobile	Trouver une librairie portable adaptée	3
	Tester les différents capteurs du téléphone	3
	Envoyer les donnée au serveur (Rôle + capteur)	1
	Générer une animation dépendante du capteur	2
Gérer les données sensorielles des utilisateurs	Définition de la structure de donnée	3
	Gestion des différents rôles	2
	Association des données à l'utilisateur depuis le serveur	1
	Gestion déconnexion client	1
Génération d'un rendu minimal	Affichage des pseudos des clients connectés	2
	Modélisation d'éléments primaires indépendants réagissant aux IO des clients	2
	Expérimenter différentes animations pour les renders et	3

	interacteurs	
Rencontre avec le client		3
Réseau	Mise en place du réseau	1