## **Sprint Backlog**

<u>Project Name : ColDyArt Sprint number : 0</u>

**Scrum master name: Michael DERRIEN** 

Number of developers: 3
Number of working days: 2

Capacity: 30

<u>Start date</u> : 09/09/2015 <u>End date (estimated)</u>: 16/09/2015

User story ident	Task ident	Effort (estimated)
Mise en place		11
organisation		
Découverte Node.js		5
Découverte JS coté		4
client		
Découverte Three.js		5
Test des IO téléphone		2
Compréhension des		1
IO.socket		
Configuration router		1
Mise en place		1
d'intégration continue		